



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลวังโพธิ์

[http: // www.wangphocity.go.th](http://www.wangphocity.go.th)



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

[http: // www.wangphocity.go.th](http://www.wangphocity.go.th)

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๓๐ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๐ โครงการ/ งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๐ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑ โครงการ/กันเงิน = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓
๑.๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๐ โครงการ/กันเงิน = ๐ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๑.๓ ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๒๖ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๐ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๐ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๐ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จำนวน ๕,๑๙๗,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕,๑๙๗,๐๐๐ บาท/งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย

จำนวน ๑,๑๓๒,๖๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๓๒,๖๐๐ บาท/งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๐ บาท)

๒. โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินงาน จำนวน ๒๒ รายการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ รายการ/ งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๕ รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - รายการ)	คิดเป็นร้อยละ
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖ รายการ	
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน - รายการ	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จำนวน ๕๘๒,๑๒๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๘๒,๑๒๐ บาท/งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย

จำนวน ๔๑๗,๕๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๖๖,๕๐๐ บาท/งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท)

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ ยังไม่มีการยกเลิก โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๗) เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่ครบถ้วน

๔.๒ โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ล่าช้า

๔.๓ วิทยาการที่จะบรรยายโครงการฝึกอบรมฯ มีช่วงเวลาไม่ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการจัดทำโครงการฯ

๔.๔ ปัญหาด้านสถานที่ คือโปรเจคเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปทำให้ผู้เข้าอบรมที่นั่งด้านหลังมองไม่ชัดเจน

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์

๕.๑ ความเห็น

๑) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น

๒) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๓) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๔) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

๕) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างไร ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีการกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๗) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๘) ควรปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๙) ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม), อาหารกลางวัน, การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมานที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมานคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลวังโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างโรงจอด หมู่ที่ ๑ ตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบที่เทศบาลตำบลวังโพธิ์กำหนด	๔๕๒,๐๐๐	-	๔๕๒,๐๐๐			←											✓				สำนักปลัด		
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๑ = ๑ โครงการ			๔๕๒,๐๐๐	-	๔๕๒,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน															๑				
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐						←							→			✓			สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จัดฝึกอบรมทัศนศึกษานอกสถานที่ด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐						←							→			✓			สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังโพธิ์	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมเพื่อวางแผนส่งเสริมหรือให้บริการท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐				←									→			✓			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๒ = ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๓				
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

➔ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วย งานที่ รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก. ย.								
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-															✓				ส่งเสริมให้ เด็กกล้า แสดงออก	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	 = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												๑							
						 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

➔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประ มาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	เพื่อจัดทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐					←										✓			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๑			
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

➔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วย งานที่ รับผิดชอบ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำกลุ่มเยาวชน	เพื่อจัดโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้เยาวชนภายในเขตเทศบาล จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			←				→								✓				สำนักปลัด			
๒	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวังโพธิ์	เพื่ออบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวังโพธิ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐				←								→			✓				สำนักปลัด			
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐				←								→			✓				สำนักปลัด			
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๓ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	↔			= ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													๓					
						↔			= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐				←								→			✓			สำนักปลัด
๒	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐				←								→			✓			สำนักปลัด
๓	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค	เพื่อจัดอบรมป้องกันและควบคุมโรค	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐				←								→			✓			สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐															✓			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๓ โครงการ			๑๔๕,๐๐๐	-	๑๔๕,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๒			
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา พัฒนาสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน

➡ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม	เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐					←										✓				สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน														๑				
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา พัฒนาสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐					←										✓			สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	อบรมให้ความรู้กลุ่มสตรีภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐					←										✓			สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	อบรมให้ความรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐					←										✓			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๓			
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรมในชุมชน

➡ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามุมนักเรียนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	จัดทำโครงการการแข่งขันกีฬามุมนักเรียนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐				←										✓			สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๑			
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและนันทนาการแก่ประชาชน

➡ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐				←											✓			สำนักปลัด
๒	โครงการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมดำเนินการโครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐				←											✓			สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง)	จัดกิจกรรมดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		←	→										✓				อนุรักษ์ประเพณี	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๓ โครงการ			๑๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												๑		๒			
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

➡ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๑. อายุ ๖๐-๖๔ ๖๐๐.- ๒. อายุ ๗๐-๗๔ ๗๐๐.- ๓. อายุ ๘๐-๘๔ ๘๐๐.-	๒,๗๓๐,๐๐๐	๘๘๑,๔๐๐	๑,๘๔๘,๖๐๐													✓				ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๗๖๐,๐๐๐	๒๑๑,๒๐๐	๕๔๘,๘๐๐													✓				ผู้พิการมีคุณภาพที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๓ = ๒ โครงการ			๓,๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๙๒,๖๐๐	๒,๓๙๗,๔๐๐		= ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน										๒						
							= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ ๓ RS	คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐																				สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๔ = ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๑					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

➡ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจัดกิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรม และพระราชพิธีต่างๆ	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐			←							→				✓			สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	เพื่ออบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐					←						→			✓			สำนักปลัด
๓	โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายในหน่วยงานเพื่อยกย่องฯ	เพื่อโครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายในหน่วยงานเพื่อยกย่องฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐					←						→			✓			สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	เป็นค่าใช้จ่ายเครื่องไทยทาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐							↔							✓			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๕ = ๔ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													๕			
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา พัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานอื่น

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วย งานที่ รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	เทศบาลเคลื่อนที่ ในการออกหน่วย ในการบริการด้านต่างๆแก่ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐					←								→			✓			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๕ = ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน														๑				
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และชุมชนเขต เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการของเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐				←										✓				สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๕ = ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	↔			= ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน											๑			
						↔			= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														

รายการค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วย งานที่ รับผิดชอบ		
					พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	เก้าอี้รวม	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	-				←								→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	
๒.	เครื่องดูดฝุ่น	๑๓,๗๐๐	-	๑๓,๗๐๐				←									→			✓			สำนักปลัด
๓.	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	๒๔,๙๐๐	-	๒๔,๙๐๐				←									→			✓			สำนักปลัด
๔.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๕.	โต๊ะทำงาน	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๖.	โต๊ะหมู่บูชา	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐.-	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๗.	โต๊ะเนกประสงค์	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.-					←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๘.	พัดลมติดผนัง	๘,๒๒๐		๘,๒๒๐.-				←									→			✓			สำนักปลัด
๙.	ตู้เลื่อนกระจก	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๐.	โต๊ะทำงาน	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๑.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๒.	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-				←									→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	กองคลัง
รวม ๑๒ รายการ		๑๘๕,๘๒๐	๑๓๙,๐๐๐	๔๖,๘๒๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน											๑๐		๓					

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ร.ม.	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วย งานที่ รับผิดชอบ	
					พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	๒๔,๙๐๐	-	๒๔,๙๐๐				←									✓			สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ		๒๔,๙๐๐	-	๒๔,๙๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												๑			

➔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วย งานที่ รับผิดชอบ		
					พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑.	เก้าอี้ทำงาน	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	-												✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ		๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	-	 = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน										๑						

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วย งานที่ รับผิดชอบ	
					พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	๖๔,๔๐๐	-	๖๔,๔๐๐				←									✓			กองช่าง
รวม ๑ รายการ		๖๔,๔๐๐	-	๖๔,๔๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												๑			
รวมทั้งสิ้น ๑๕ รายการ		๒๗๙,๓๒๐	๑๔๓,๒๐๐	๑๓๖,๑๒๐	↗ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๑๐		๕			

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

➡ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วย งานที่ รับผิดชอบ		
					พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-				←								→	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๒.	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-				←								→	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-				←								→	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
รวม ๓ รายการ		๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	-	←————→ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน											๓						

➡ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วย งานที่ รับผิดชอบ		
					พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑.	เครื่องพิมพ์ แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-				←								→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๒.	จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	-				←								→	✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
รวม ๒ รายการ		๑๑,๓๐๐	๑๑,๓๐๐	-	↔ = ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน											๒						
รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ		๑๒๓,๓๐๐	๑๒๓,๓๐๐	-	↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๕						

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

➔ แผนงานสวนสาธารณะสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๒๘,๕๐๐	-	๒๘,๕๐๐				←										✓			กองช่าง
รวม ๑ รายการ		๒๘,๕๐๐	-	๒๘,๕๐๐	= ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													๑			
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ		๒๘,๕๐๐	-	๒๘,๕๐๐	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													๑			

แบบสรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โครงการ / กิจกรรมจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	ก.พ.๖๘		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๕ เครื่อง	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐						๐.๐๐	สำนักปลัด
รวมโครงการกันเงิน ๑ โครงการ		๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐						๐.๐๐	
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐						๐.๐๐	